

जिल्हा परिषदांनी योजना राबवितांना
पाळावयाचे वेळापत्रक व स्थानुषंगाने
विविध स्तरावर सोपविण्यात आलेली
जबाबदारी

महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,
परिपत्रक क.डोडपीए-2000/प्र.क.41/33,
मंत्रालय भुवई-400 0323
दिनांक :- 17 जानेवारी, 2001

पारिपत्रक :-

शासनाने असे निदर्शनास आले आहे की, ज्या योजना जिल्हा परिषद स्वतः त्या नियमणाखाली राबवित आहे त्या योजनांचे वेळापत्रक जिल्हा परिषदाद्वारे व्यवस्थितपणे पाळले जात नसल्याकारणाने विकास कामाचे व्यवस्थापन पूर्णपणे ढासळलेले आढळते. यामुळे ज्या योजना प्रत्यक्षात 31 मार्च पूर्वी पूर्ण करावयाच्या असतात (उदा. लाभार्थी निवड साहित्य वाटप इ.) तेनाक 31 मार्च नंतर देखील सुरू असतात. या सदर्भात शासनाने योग्य त्या वेळापत्रकाचे पालन करावे अशी सूचना वारवार दिलेल्या आहेत. तथापि त्यांना सुयोग्य पारिणाम झालेला दिसून येत नाही. विकासाच्या कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता तांत्रिक मान्यता निविदा मजुरी व लाभार्थ्यांच्या निवडी बाबत अधिकार शासनाने विविध स्तरावर दिलेले आहेत. यापैकी कोणत्याही स्तरावर विलंब झाल्यास विकास कामाचे वेळापत्रक ढासळते.

योजना काटेकोरपणे विहित कलाकौत पूर्ण झाल्यात यास ठीक जाता रशालीलप्रमाणे वेळापत्रक आदेश देण्यात येत आहे.

क्र.	गोचरनेचा स्तर	सक्षम अधिकारी/समिती यांनी त्याचे संबंधित काम पूर्ण करावयाचा अंतिम दिनांक	सक्षम अधिकारी/समिती यांनी कामे पूर्ण न केल्यास मु.का.अ. यांनी ही कामे पूर्ण करण्याचा दिनांक
1	वैयक्तिक योजनांची निवड व अमंजब आवणीची रुपरेषा ठरविणे	30 जून	7 जून
2	तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता	30 जून	7 जुलै
3	एक) लाभार्थ्यांची निवड दोन) निविदा प्रकिया सुरू करण अंतिम करणे (दोन्ही बाबी एकत्रित सुरू कराव्यात)	30 सप्टेंबर	ऑक्टोबर
4	प्रत्यक्ष वाटप देणे	1 नोव्हेंबर	8 नोव्हेंबर
5	साहित्य वाटप	1 जानेवारी	8 जानेवारी
6	प्रदाने	10 मार्च	


शासनाकडून वेळेवर दर कशर मंजूर झाला नसेल या पूर्वीचा दर कशर व्यपगत झाला असेल तर निविदा प्रकिया सुरू करण्यास हरकत नाही.

वरील वेळापत्रकात नमूद केलेली कामे विहित दिनांकास पूर्ण झाली नव्हित तर विपरित परिणाम टाळण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अध्यक्षाशी सल्लामसलत करून थकीत निर्णय विहित दिनांका पासून 7 दिवसाचे आत पूर्ण करतील. (सदा. लाभार्थ्याच्या निवडीचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी अध्यक्षच्या सल्ल्याने अंतिम करावयाचा आहे. निविदा मान्य करावयाची कार्यवाही मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्याशी विचारविनिमय करून पुढी करावयाची आहे)

योजनेची प्रत्येक स्तरावरील कार्यवाही ही संबंधित अधिकारी / विभागप्रमुख / समिती यांच्यावर निश्चित करण्यात आलेली आहे. विहित कालावधीत ही कार्यवाही न झाल्यास त्यासाठी हे सर्वस्वी जबाबदार राहतील. अशी अपूर्ण कार्यवाही वर नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित दिनांकास पूर्ण करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर राहिल. मात्र प्रत्येक खाते प्रमुखांची ही जबाबदारी राहिल की, त्यांनी प्रत्येक योजनेच्या कार्यवाहीची स्थिती वेळोवेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणायची व वेळापत्रक पाळले जात नसेल तर सत्तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या लक्षात आणून द्यावे.

सत्तर परिपत्रकाचे काटेकोरपणे पालन व्हावे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांदाने.


(वद) अध्यक्ष
सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत.

1. सर्व विभागीय आयुक्त
2. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.
3. सर्व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद.
4. सर्व कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद.
5. सर्व कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद.
6. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई.
7. सर्व सपमुख्य लेखा परिक्षक स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नासिक, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती
8. सर्व जिल्हा स्थानिक निधी लेखा अधिकारी
9. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
10. महालेखापाल, (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
11. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर.
12. महालेखापाल, (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर.
13. सार्वजनिक बांधकाम विभाग इमा-2, मंत्रालय, मुंबई.
14. पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
15. इतर सर्व मंत्रालयीन विभाग
16. ग्राम विकास विभागातील सर्व अधिकारी व कार्यासने
17. निवृत्त नसती.